
Belvízelvezetés kontra lápi póc

Előadó:

Dátum:

Helyszín:

Vasas István osztályvezető

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

2019. június 4.

Magyar Hidrológiai Társaság 

XXXVII. Országos Vándorgyűlés

Pécs 2019. július 3-5.



Belvízelvezetés kontra lápi póc

Lápi póc Amurgéb

Elterjedés. Őshonos és egyben bennszülött halunk, amely itt alakult ki a 
Duna vízrendszerében. Elterjedése aránylag kis területre korlátozódik 
kontinensünknek, csak a Kárpát-medencében, a Duna alsó szakasza 
mentén és a Dnyeszter torkolatvidékén él. 
Hazai lelőhelyei:
Öreg-Duna (szigetközi mellékágak), Duna (Ráckeve), Rábca, Hansági-
főcsatorna, Sződi-patak, gödi tőzegfejtő, Dunavölgyi-főcsatorna, 
Veresegyházi-tó,
Zala, Kiskomáromi-vízfolyás, Balatonedericsi-séd, Ordacsehi-berek, 
Jamai-patak, Csákvári-rét,
Dráva (holtágak és Őrtilosnál a főmeder), Mura (holtág, Letenyénél a 
főmeder), Kerka,
Égerláp (Ócsa), Kolon-tó (Izsák), Kondor-tó (Fülöpháza), Ágasegyházi-rét, 
Orgoványi-rét, Dong-éri-főcsatorna, Tőzeges (Szank), Kis- és Nagy-
Csukás-tó (Kiskőrös), Vörös-mocsár (Császártöltés), tőzegbányató 
(Ásotthalom), Kurjantó-tó (Fülöpszállás),
Tisza (holtágak), Szamos (holtág), Gőgő-Szenke (Jánkmajtis, 
Nagyszekeres), Csaronda, Tiszakarádi-főcsatorna, Bodrog (főmeder és 
holtágak), Keleti-főcsatorna, Bódva (égerláp), Takta (Tiszaluc, Tarcal), 
Hejő, Tápió, Farmosi-tavak, Hajta, Almási-patak (Tóalmás),
Fekete-Körös, Berettyó, Pocsaji-láp, Ér, Kutas-főcsatorna,
Kis-Balaton, Tisza-tó,
egyéb sekély állóvizek, sík- és dombvidéki csatornák, vízfolyások.

Elterjedése. Eredeti hazája Távol-Keleten, az Amur középső és alsó 
folyásának vízgyűjtőjén található, Oroszország, Kína és Korea közös 
határvidékén. Európába a múlt század elején mint akváriumi halat hozták 
be, de az 50-es évektől természetes vizekből is előkerült. Előbb a Balti-
tenger mellékén, majd Moszkva környékén, később Lengyelországban, 
1997-ben pedig Magyarországon tűnt fel. Szlovákiában 1998-ban, Szerbia 
területén 2001-ben észlelték. 
Jelenleg ismert hazai lelőhelyei:
Tisza, Csaronda, Dédai-csatorna, Szipa-főcsatorna, Északi-főcsatorna
(Szamosszeg), Igrice-mocsár (Nyíregyháza), Bodrog, Keleti-főcsatorna, 
Nyugati-főcsatorna, Felső-Tápió,
Hármas-Körös (Öcsöd), Hortobágy (Tiszavasvári),
Tisza-tó,
Tisza és Bodrog menti holtágak, csatornák.



Taktaközi belvízcsatornák Ex-lege védett lápként való kijelölése

Előzmények:
➢ 2013-ban az ÉMIKTVF a Taktaközben 10 db ingatlan teljes 

területét Ex-lege védett lápként jelölte ki. A 10 db ingatlanból 7 
db ingatlan a Taktaközi belvízrendszer gerincét képező 
kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatorna (Prügyi főcsatorna, 
Taktaközi-főcsatorna.

Probléma:
➢ a Hatóság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az 

érintett létesítmények alaprendeltetését, 
belvízelvezető, öntözővíz-biztosító funkcióját,

➢ védett területen a természetvédelmi korlátozások 
miatt ellehetetlenül a főcsatornák fenntartása, 
üzemeltetése, így alaprendeltetésüknek nem tudnak 
eleget tenni.

Ex-lege védett láp
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település hrsz vízfolyás
Ém-i KTF határozata 
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OKTF határozata 1.0
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Mezőzombor 042 Taktaközi-főcsatorna ex lege
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új eljárásra utasítás

Mezőzombor 026 Taktaközi-főcsatorna ex lege új eljárásra utasítás ex lege új eljárásra utasítás

Tarcal 0325 Taktaközi-főcsatorna ex lege új eljárásra utasítás ex lege új eljárásra utasítás

Tarcal 0326 Taktaközi-főcsatorna ex lege új eljárásra utasítás ex lege új eljárásra utasítás

Tarcal 0327 Taktaközi-főcsatorna ex lege új eljárásra utasítás ex lege új eljárásra utasítás

Tarcal 0340 Prügyi-főcsatorna régi 
medre

ex lege helybenhagyva, ex 
lege

a Prügyi főcsatorna régi medre, ami nem vesz részt a 
belvízelvezetésben, így a döntést elfogadtuk

Tarcal 0350 Prügyi-főcsatorna (széles 
meder bal partja)

ex lege új eljárásra utasítás ex lege a Prügyi főcsatorna széles medrének a 
bal parti részét jelenti, a jobb parti 
mederrész nem védett, így a döntést 
elfogadtuk

Tarcal 0418 Prügyi-főcsatorna 
felhagyott holtágas meder

ex lege új eljárásra utasítás ex lege EOV koordinátákkal lehatárolta a 
védendő úszóláp területét, ezért a 
döntést elfogadtuk

Tiszaladány 097 Bódványos-ér ex lege új eljárásra utasítás nincs új határozat

Tokaj 0221 Tiszaladányi-Holt-Tisza ex lege helybenhagyva, ex 
lege

Tiszaladányi Holt-Tisza nem fő létesítménye a Taktaközi 
belvízrendszernek, ezért a döntést elfogadtuk

lezárult

függőben

Taktaközi belvízcsatornák Ex-lege védett lápként való kijelölése
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Taktaközi belvízcsatornák Ex-lege védett lápként való kijelölése
Prügyi- és Taktaközi főcsatornák kotrása

„Rajtunk” kikísérletezett technológia lényege:
➢ A kotrást szakaszosan kell végezni, 200-300 m kotort szakasz után 100 m kimarad, melynek kotrására 1-2 

héttel később kerülhet sor
➢ A növényzet eltávolítását végző kotrógép és az iszapeltávolítást végző kotrógép között legalább 50 m 

távolságot kell tartani a munkavégzés során
➢ A kotrókanállal a vízinövényzetet meg kell mozgatni, lehetőséget adva az élőlényeknek az elmenekülésre
➢ A kotrást rácsos kanállal kell végezni
➢ A kanál merítése után a kanalat a víz fölött kell tartani addig, amíg a víz kicsorog belőle, illetve az 

esetlegesen a kanálba került élőlények visszahullanak a vízbe.



Hejő-főcsatorna 0+000 – 13+237 sz. közötti rekonstrukciója

Előzmények:
➢ 2014-ben saját forrásból vízjogi engedélyezésre alkalmas tervet készíttettünk 

a rekonstrukcióra,
➢ a tervezés keretében elkészült az EVD
➢ egyeztetés történt a Nemzeti Park Igazgatósággal, akkor némi időbeli és 

technológiai korlátozás mellett nem kifogásolták a rekonstrukciót
KEHOP-1.3.0 Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója:
➢ a Hejő-főcsatorna rekonstrukciója bekerült a projektbe egy projektelemként,
➢ 2015 évvégén engedélyezésre beadtuk az EVD-t
➢ a hatóság szakvéleményt kért az NPI-től, aki a védett fajok élőhelyének, 

kiemelten a lápi póc élőhelyének védelmére tekintettek a NATURA 2000 
területeken megtiltotta:

➢ a meder iszaptalanítását,
➢ a mederből a vízi növényzet eltávolítását,
➢ a mederből és partjáról a fák, cserjék eltávolítását

Mit tehettünk:
➢ kértük az eljárás felfüggesztését
➢ egyeztetést kezdeményeztünk az NPI-vel
Egyeztetés eredménye:
Az alábbi korlátozásokkal elfogadják a rekonstrukciót:
➢ 1-2 db fenékgát beépítése a vízszint megemelésére
➢ csak egyoldali mederkotrás történhet
➢ ahol a tervezett fenék 5-10 cm-el tér el a tervezettől, ott nem történik 

fenékkotrás
➢ a kotrás csak szakaszosan végezhető, a kihagyott szakaszokat később lehet 

megkotorni
➢ csak „rácsos” kanállal lehet a kotrást végezni
➢ időbeli korlátozások (fészkelési, vermelési időszak)
➢ NPI szakfelügyelet

Mindez jelentős idő és költségtöbbletet eredményez!

Belvízelvezetés kontra lápi póc
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Hejő-főcsatorna 0+000 – 13+237 sz. közötti rekonstrukciója

Vízjogi létesítési engedélybe szereplő természetvédelmi előírások:
➢ A mederrendezés során a munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. NATURA 2000 területen a műszakilag

indokolható legkisebb mértékű terület vehető igénybe mind a közlekedés, gépek mozgása, parkolása, mind az anyagdepóniák kialakítása, mind
a vízimunkák során.

➢ A fakivágást, nád- és cserjeirtást a területen fészkelő védett és közösségi jelentőségű madárfajok költésének zavartalansága, fiókanevelési
sikere biztosítása érdekében augusztus 15. és március 15. közötti időszakra kell ütemezni.

➢ A kivitelezési oldalon a kisvízi medret kísérő fásszárú vegetáció a kivitelezéshez szükséges indokolható mértékben eltávolításra kerülhet,
azonban a parti sávban törekedni kell a 20 cm, illetőleg annál nagyobb törzsátmérőjű őshonos fák meghagyására. A főcsatorna mentén legalább
10 méterenként egy-egy idősebb, állékony őshonos faegyedet, facsoportot vissza kell hagyni.

➢ Mederkotrási munkákat a vízzel borított mederszakaszokon augusztus 01. – október 31. között időszakra kell tervezni.
➢ A növényzet eltávolítását végző kotrógép és az iszapeltávolítást végző kotrógép között legalább 50 m távolságot kell tartani a munkavégzés

során.
➢ A kotrókanállal a vízinövényzetet meg kell mozgatni, lehetőséget adva az élőlényeknek az elmenekülésre. A kotrást rácsos kanállal kell végezni.

A kanál merítése után a kanalat a víz fölött kell tartani addig, amíg a víz kicsorog belőle, illetve az esetlegesen a kanálba került élőlények
visszahullanak a vízbe.

➢ A Hejő-főcsatorna 0+000-13+237 szelvények között tervezett kotrását, a teljes beavatkozási területen a középvízi meder keresztszelvényére
vonatkozóan 1/3 – 2/3arányban, az 1/3 rész visszahagyásával kell végezni.

➢ A munkálatokat szakaszosan, azaz 200-300 méter kotort szakasz után 100 méter kihagyásával, mely utóbbi kihagyott szakaszon 1-2 héttel
később végezhető el a kotrás.

➢ A 3+400-4+450 fkm szelvények között a munkavégzést baloldali kotrással, bal parti deponálással kell végrehajtani. A visszahagyott nagytermetű
őshonos faegyedek (fehér nyár, fehér fűz) ágai – amennyiben akadályozzák a kotrógép munkáját – indokolt esetben levághatók.

➢ A 4+450-5+750 fkm szelvények között a munkavégzést jobboldali kotrással, jobboldali deponálással kell végrehajtani. A jobb parti rézsűn lévő
égeres 10-15 méterenkénti sarjcsokrok meghagyásával ritkítható / rendezhető.

➢ Az 5+750-6+400 fkm szelvények között a munkavégzést baloldali kotrással, bal parti deponálással kell végrehajtani.
➢ A 6+400-9+400 fkm szelvények között a munkavégzést kétoldali kotrással és kétoldali deponálással végre lehet hajtani, azonban a kotrás során

be kell tartani az 1/3 – 2/3 arányú osztott szelvényű kotrási technológiát.
➢ A mederrekonstrukció során biztosítani kell a Hejő-főcsatornát kísérő holtmeder-szakaszok megfelelő vízforgalmát, vízháztartását
➢ A kikotort mederanyag a parti sávban teríthető szét. A deponált mederanyagon felnövő növényzetet a gyomosodás és az özönnövények

terjedésének megelőzése érdekében évente legalább egyszer kaszálni szükséges. Az özönnövények kaszálását a növények termésének
(magjának) beérése előtt szükséges elvégezni, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében. Ennek megfelelően az
özönnövényekkel fertőzött szakaszokon a kaszálási munkákat július, augusztus hónapra kell időzíteni.

➢ A munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell a természetvédelmi kezelő Bükki Nemzeti Park Igazgatóságot. A
természetvédelmi szakfelügyeletet munkavégzés időszakában biztosítani kell.
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Rigós-főcsatorna fenntartó kotrása

Előzmények:
➢ 2016. évben elvégeztük a Rigós-főcsatorna 1+800 - 4+400 szelvények

közötti mederszakaszának fenntartó kotrását.
➢ A 2017. évi fenntartási tervünkben előirányoztuk a munka folytatását.

2017-ben a Rigós-főcsatorna 4+900-8+500 szelvények közötti szakaszának
a medertisztítását, kotrását kívántuk elvégezni. A kivitelezést külső
vállalkozó végezte, aki 2017. november 14-én kezdte el a munkát, de a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre még aznap
leállította a munkát, természetkárosítás gyanújára hivatkozva.

2017-ben elkészült szakasz
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Rigós-főcsatorna fenntartó kotrása

A munkák leállítása után:
➢ Felvettük a kapcsolatot a Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival, vezetőivel, de hosszas ígérgetés után a munka

folytatásához nem járultak hozzá, illetve bejelentést tettek a Természetvédelmi Hatóság felé, akik először
információszolgáltatásra, illetve kérdések megválaszolására szólítottak fel bennünket, majd hivatalból eljárást
indítottak ellenünk.

➢ A Természetvédelmi Hatóság felé részletesen leírtuk, hogy:
▪ A Rigós-főcsatorna 0+000 – 29+475 szelvények közötti mederszakasza 487/1966. számon érvényes vízjogi

engedéllyel rendelkezik.
▪ A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.)

kormányrendeletben foglalt feliszapolódás eltávolítása a rendelet 3. § (3) bekezdése alapján fenntartási
tevékenységnek minősül.

▪ A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 7. § (2) bekezdés f./ pontja alapján az (1) bekezdésben
foglaltakra tekintettel ezen tevékenység közérdekűnek tekintendő, így tehát a fent idézett kormányrendelet 2.
§ 2. pontja szerint közérdekű fenntartási tevékenységnek minősül az iszaptalanítás.

▪ A fentiek alapján a Rigós-főcsatorna érintett szakaszának iszaptalanítása nem vízjogi engedélyköteles
tevékenység.

▪ Az iszaptalanítási munka az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. §-ában felsorolt, külön engedélyhez kötött tevékenységek között nem
szerepel.

▪ A rendelet 8. § (1) bekezdése értelmében „A Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem
veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek
megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható”.

▪ A fentiek alapján Igazgatóságunk az 1966-ban kiadott vízjogi engedély alapján jogszerűen folytatja az 1995. évi
LVII. törvényben és a 120/1999. (VIII. 6.) kormányrendeletben előírt közérdekű fenntartási tevékenységét.

➢ A Hatóság ezt nem vitatta, de egyrészt térbeli és időbeli korlátozó végzést adott ki a csatorna fenntartására
vonatkozóan, illetve hivatalból a felettes szervéhez felterjesztette az ügyet a természetvédelmi bírság megállapítása
érdekében.
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Rigós-főcsatorna fenntartó kotrása

Korlátozó végzés: 2018. április 10.

I. Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály u. 77.; KÜJ: 100129218), mint
az ún. mezőcsáti Rigós-főcsatorna víztest vagyonkezelője részére, az az ott előforduló fokozottan védett halfaj,
lápi póc (Umbra krameri) élőhelyének védelmében a következő

Korlátozást rendelem el:

1. Kötelezem, hogy Rjgós-csatorna Csincse, Emőd, Igrici, Mezőcsát és Tiszakeszi települések közigazgatási
területére esö mederszakaszán - azaz a Csincse 0193, 0163, az Emöd 097, a Mezöcsát 0219/1, 0219/2,
0227, 0200, az Igrici 094/2, 02/2, 026/2, a Mezőcsát 0128, 029, 032, 043, 039, 0407 és a Tiszakeszi 031b,
024b hrsz.-ú ingatlanon -, mint a fokozottan védett faj egyedeinek élőhelyén a korlátozás időtartama alatt -
adott év november 1-től augusztus 14-ig - mindennemű mederkotrással járó tevékenységtől tartózkodjon!

2. Mederkotrás adott év augusztus 15. és október 31. között végezhető oly módon, hogy az üledék
eltávolítása legfeljebb a meder kétharmadán (amely területi vetületben értendő) történhet meg. A hínár-
és mocsári növényzet, gyökérzónájával együtt csak rácsos kanállal emelhető ki, amit a víz fölött kell tartani
és mozgatni legalább fél percet, hogy a kanálba került állatok visszajuthassanak a vízbe. Ezt követően
kezdhető csak meg az üledék eltávolítása.

3. A tervezett mederkotrást annak megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban be kell jelenteni a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak.

II. A korlátozás visszavonásig érvényes.

Tárgyi üggyel összefüggésben a Vízügyi Hatóság a Rigós-főcsatornán történt mederkotrás ügyére hivatkozással
a hasonló jellegű természetvédelmi érdeksérelem és az ebből adódó esetleges károk elkerülése érdekében a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által összeállított „általános szakmai javaslatok” betartására hívta fel
Igazgatóságunk figyelmét valamennyi fenntartási és fejlesztési munka tervezése és végrehajtása során.
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Rigós-főcsatorna fenntartó kotrása

Természetvédelmi birság: 2018. december 19.

HATÁROZAT

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot (3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.; továbbiakban: Kötelezett) tíz
példány fokozottan védett lápi póc (Umbra krameri) elpusztítása miatt

1.250.000,- Ft, azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint természetvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

A határozat ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtottunk be, annak eredménye még nem ismert.

Megállapítások, levonható tanulságok:
A tárgyi üggyel kapcsolatos eljárások során sem a I. sem a II. fokú Természetvédelmi Hatóság, illetve a Vízügyi 
Igazgatóság sem vitatta, hogy a csatorna kotrását törvényben előírt, közérdekű kötelező alapfeladatként, tehát 
jogszerűen végeztük, ennek ellenére a feladatellátást jelentősen drágító és nehezítő korlátozó végzést hoztak, 
illetve bírság megfizetésére kötelezték Igazgatóságunkat.



Belvízelvezetés kontra lápi póc

Hogyan tovább?

Ha bevonjuk a Természetvédelmi Hatóságot a
munkák előkészítésébe (lásd: Hejő-főcsatorna),
akkor olyan térbeli és időbeli korlátozásokkal kell
szembe néznünk, ami jelentősen megdrágítja,
illetve időben ellehetetleníti a fenntartási
munkákat.

Ha nem vonjuk be kellő hatékonysággal a 
Természetvédelmi Hatóságot a munkák 
előkészítésébe (lásd: Rigós-főcsatorna), akkor 
leállíthatják a munkát, korlátozó végzéssel 
megtiltják a fenntartást, és még 
természetvédelmi bírságra is számíthatunk.

Ellehetetlenül a fenntartás

NEM tudunk eleget tenni a belvízelvezetési, 
belvízvédekezési feladatunknak



Köszönöm a figyelmet


