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KIVONAT 

2020. június-július hónapokban a levonuló árhullám következtében jelentős mennyiségű települési szilárd hul-
ladékot is tartalmazó növényi eredetű uszadék érkezett a Tisza folyón a Kiskörei Vízlépcsőhöz. A KÖTIVIZIG 
távmondatban kérte a fenti környezetszennyezés III. fokú készültség keretében történő elhárításának engedé-
lyezését, amit az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) engedélyezett.  

A vízlépcsőnél megrekedt uszadékmező kitermelése úszó rakodó munkagéppel valósult meg, uszályba történő 
rakodással. A megrakott uszályt nagyhajó vontatta át a Kiskörei Szakaszmérnökség üzemi (téli) kikötőjébe. Az 
uszályból a kirakodást forgó felsővázas kotró végezte.  

A kirakott hulladékot a közfoglalkoztatási program keretein belül foglalkoztatott személyi állomány szelektálva 
anyagnemenként válogatta, amit univerzális rakodógép rakodta szállító járművekre. A kitermelt hulladékok 
anyagnemenként szerinti osztályozása már ezen a területen megtörtént.  

A téli kikötő területén került sor a kirakodott kommunális hulladék és szerves uszadék, szelektálása utáni átme-
neti tárolására a szállítás időpontjáig. A nagyobb méretű természetes növényi eredetű uszadékok a helyszínen 
darabolásra, illetve sarangba rakásra kerültek. A tüzelőanyagként továbbiakban felhasználható szerves anyag a 
későbbiek folyamán került értékesítésre. 

Szakvállalkozó a helyszínen deponált szerves hulladékot feldolgozta, aprítékolta, majd értékesítette. 

A védekezés során jelentős segítséget nyújtott a PET kupás csapat. A Téli-kikötőben deponált hulladékot idő-
szakonként anyagnemen belül is tovább válogatták szín szerint, majd a leválogatott műanyagot tömörítették és 
bálázták.  

A 2020.07.27. – 2021.11.17. közötti időszak 480 napos kárelhárítási munkája volt a leghosszabb az elmúlt két 
évtizedben. 
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technológiai folyamat, kitermelés, szállítás, válogatás, úszó mukagépek, együttműködés, PET kupa 

 

ELŐZMÉNYEK 

2020. június-július hónapokban a levonuló árhullám következtében jelentős mennyiségű 
települési szilárd hulladékot is tartalmazó növényi eredetű uszadék érkezett a Tisza folyó 
medrébe. Az érkező kommunális hulladékkal kevert uszadék jelentős mennyisége a folyó 
Tisza-tavi szakaszát is elérte, illetve felhalmozódott a Kiskörei Vízlépcső felvízi oldalán. A fo-
lyó állapota esztétikailag lényegesen romlott, de jelentős (kimutatható) vízminőség romlás 
nem vélelmezhető.  

A KÖTIVIZIG munkatársai helyszíni szemlét tartottak a Kiskörei Vízlépcsőnél, a Tisza folyón és 
a Tisza-tavon. A Tisza-tó öblítő csatornái az árhullám levonulásának időszakában zárt álla-
potban voltak, ennek következtében a Tisza folyón érkező kommunális hulladékkal kevere-
dett uszadék a Tisza-tó egyes medencéibe nem jutott be. A helyszínen tapasztaltak alapján, a 
környezet megóvása, valamint a Vízlépcső és a hozzá tartozó létesítmények biztonságos 
üzemeltetése érdekében szükségessé vált a hulladék eltávolítása. Vízügyi Igazgatóságunk 
távmondatában kérte a fenti környezetszennyezés III. fokú készültség keretében történő 
elhárításának engedélyezését. Az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) engedélye alapján 
III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség elrendelésére került sor. 



  

 
1. grafikon: Vízállás grafikon 2020. év 

A 2020. évi védekezés még szinte véget sem ért, a karácsony utáni árhullámmal érkezett 
újabb nagy mennyiségű uszadék, ezért 2021. évben folytattuk a vízminőség kárelhárítási 
munkát. 

 
2. grafikon: Vízállás-vízhozam grafikon 2021. év 

 

TECHNOLÓGIA 

A folyón érkező uszadék kezelése az árvíz apadó ágán vízijárművekkel lehetséges, a töltések 
vízoldali előtéren maradt kommunális hulladék és katré pedig jelentős kapacitású, kézi és 
gépi összegyűjtés után szállítható el a kijelölt érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendel-



  

kező hulladéklerakó helyekre. A Kiskörei Vízlépcső felvízi oldaláról, a Tisza folyóról és a Tisza-
tó egyes területeiről kitermelt és szelektált - újra nem hasznosítható - egyéb települési ke-
vert hulladék az engedéllyel rendelkező tiszafüredi székhelyű hulladéklerakó telepre kerültek 
beszállításra.  

 

1. fénykép: Hulladékmező a munkakezdés előtt 

A vízlépcsőnél megrekedt szilárd kommunális és természetes növényi eredetű hulladék ki-
termelése úszó rakodó munkagéppel valósult meg, 200 tonnás Z-típusú uszályba történő 
rakodással. A megrakott uszályt nagyhajó vontatta át a Kiskörei Szakaszmérnökség üzemi 
(téli) kikötőjébe. Az uszályból a kirakodást forgó felsővázas kotró végezte.  

A kirakott hulladékot a közfoglalkoztatási program keretein belül foglalkoztatott személyi 
állomány szelektálva anyagnemenként válogatta, illetve a szakaszmérnökség üzemeltetésé-
ben lévő univerzális rakodógép rakodta szállító járművekre. A szállítási feladat a szakaszmér-
nökség gépparkjából biztosított szállító járművel került végrehajtásra. A kitermelt hulladékok 
anyagnemenként szerinti osztályozása már ezen a területen megtörtént.  

A téli kikötő területén kirakodott kommunális hulladék és szerves uszadék, szelektálása 
után, a kommunális hulladékok szelektálva BIG-BAG konténerzsákokban kerültek össze-
gyűjtésre, illetve átmeneti tárolásra a szállítás időpontjáig. A nagyobb méretű természe-
tes növényi eredetű uszadékok a helyszínen darabolásra, illetve sarangba rakásra kerül-
tek. A tüzelőanyagként továbbiakban felhasználható szerves anyag a későbbiek folyamán 
kerül értékesítésre.  

A szilárd kommunális eredetű hulladék, amely a későbbiek során nem hasznosítható kom-
munális hulladék (vegyes műanyag) az engedéllyel rendelkező tiszafüredi telephelyű hulla-
déklerakóba került beszállításra az üzemeltetésükben lévő 30 m3 űrtartalmú konténer szállí-
tására alkalmas tehergépjárművel. A későbbiek során fel nem használható szerves eredetű 
uszadékot előzetesen kijelölt lerakóhelyre szállítottuk, ahol elhelyezésre került.  

 



  

 
1. ábra: Uszadék eltávolítás munkafolyamata 

 

Szakvállalkozó bevonása a szerves anyag feldolgozására 

A vállalkozóval megkötött keretszerződés alapján a nem használható szerves eredetű usza-
dék külön kijelölt helyszínen került deponálásra, valamint a szerződési feltételek alapján 
aprítékolásra került. 

A munkaterület átadási jegyzőkönyvben a felek rögzítették a feldolgozandó mennyiséget és a 
munkaterület körülményeit. A közösen felmért és megállapított feldolgozandó mennyiség 
4492 m3. 

A vállalkozó a feldolgozási tevékenységet elvégezte, a munkaterületet rendezetten hagyta 
hátra, a feldolgozott anyagok elszállításáról gondoskodott. 

Feldolgozott apríték:   563,22 tonna 

Földes anyag por:  533,92 tonna 

Ezt követően a Kiskörei Vízlépcső felvízi oldaláról kitermelt szerves anyag ismételten deponá-
lásra került az előzetesen kijelölt lerakóhelyen. 

 



  

 

2. ábra: Aprítékolás, elszállítás munkafolyamata 

Együttműködés a Pet Kupa csapatával  

A védekezés során jelentős segítséget nyújtott a PET kupás csapat. A 2020. és 2021. években 
több alkalommal került sor egy-egy folyószakaszon, valamint a Tisza-tó területén vízről és 
parti területről egyaránt hulladékgyűjtésre. Ezen programelemek során összegyűjtött hulla-
dék szintén a Téli-kikötő területére került beszállításra. Az ott deponált hulladékot idősza-
konként anyagnemen belül is tovább válogatták szín szerint. A leválogatott műanyagot tö-
mörítették majd gazdasági társaságok részére értékesítették, vagyis újrahasznosítás céljából 
visszajuttatták a gazdaságba. Ugyan csak értékesítették a fém és üveg hulladékot is. 

A tevékenységük végrehajtásához előzetesen kijelölt helyszínen Sárközi útlapokból burkolt 
helyszín került kialakításra részükre a kikötő területén. 

 

HULLADÉK ADATOK 

Kitermelt kummunális hulladékkal keveredett uszadék mennyisége: 

 kommunális hulladék (Kiskörei Vízlépcsőnél):     521 m3 

 uszadékfa:      889 m3  

 egyéb szerves anyag:            10638 m3 

Kitermelt hulladékok összetétele: 

 kommunális hulladék         4,3 % 

 uszadékfa          7,3 % 

 egyéb szerves anyag       88,4 % 

 

Kitermelt kommunális hulladék és szerves anyag alakulása a korábbi védekezési 
időszakokhoz viszonyítva. 



  

 
3. ábra: Pet Kupa csapat munkában 

 
3. grafikon: Hulladék és szerves anyag alakulása 

 



  

VÉDEKEZÉSI TEVÉKENYSÉG, FEJLESZTÉSEK 

Munkanapok alakulása a korábbi védekezési időszakokhoz viszonyítva (4. grafikon): 

 

4. grafikon: Munkanapok alakulása 

Helyszíni adottságaink miatt a térbetonnal ellátott területen kívül a gépi és kézi munkavég-
zés hatékonysága csökken a csapadékos időben. Ezeken a területeken száraz időszakban le-
hetséges hatékonyan a vízkár elhárítási védekezési munkálatokat elvégezni. Emiatt a véde-
kezés időszakában a Tisztítsuk Meg az Országot Program lehetőségeivel élve Téli-kikötő ma-
nipulációs terén 720 m2 térbetonburkolat, valamint 760 m2 kövezett bejáróút került kialakí-
tásra, a hatékonyabb munkavégzés miatt. 

 

2. fénykép: Manipulációs tér 



  

Problémát okozott a vízerőmű előtti területen az úszó munkaeszközök partfalhoz történő 
rögzítése a korábbi időszakban, ezért a tárgyi védekezés időszakában a partfalakon és pillé-
reken további rögzítőelemek kerültek elhelyezésre a biztonságos munkavégzés végrehajtása 
érdekében. 

A turbinák előtti vízfelületen történő munkavégzés fokozottan veszélyes. A munkavégzés 
időszakában – szorosan együttműködve a Vízerőművel – korlátozott üzemrend bevezetése 
után volt lehetséges a hulladék kitermelése, szorosan együttműködve.  

 

3. fénykép: PET Kupa bázis 

HULLADÉKOT BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

A kitermelt és szétválogatott hulladék az alábbi szempontok szerint került az engedéllyel 
rendelkező hulladéklerakókba beszállításra. 

Újrahasznosítás céljából hulladéklerakóba beszállított hulladék mennyiségek  

Üveg hulladék:  15 140 kg 

Fém hulladék:    1 070 kg 

PET hulladék:    7 990 kg  

Lerakás céljából hulladéklerakóba beszállított hulladék mennyiség 

Egyéb települési kevert hulladék:  17 390 kg 

Egyéb csomagolási kevert hulladék:       130 kg 

Hulladék becsült összetétele tömeg %-ban: 

− papír és karton     0 % 

− üveg    35 %  Ebből újrahasznosítva 100% 

− műanyag csomagoló  18 %  Ebből újrahasznosítva   98%  

− műanyag egyéb hulladék 44 % 

− gumi      1 % 

− fém csomagoló    2 %  Ebből újrahasznosítva 100% 

− veszélyes hulladék    0 % 



  

 

4. fénykép: PET Kupa bálázás 

 

5. fénykép: Üveg hulladék 



  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A Felső-Tisza területén kialakított (3 db a Tiszán és 1 db a Szamoson) védekezési helyeken 
hatékonyan valósult meg a kommunális hulladékkal keveredett uszadék kitermelése. 

A Kiskörei Vízlépcsőhöz érkező és ott megrekedt uszadékmező kitermelése és feldolgozása a 
jól bevált technológia szerint valósult meg évről-évre.  

A szakvállalkozó a helyszínen deponált szerves hulladékot feldolgozta, aprítékolta, majd el-
szállította.  

 

 

6. fénykép: Uszadékmezőtől megtisztított felvíz 

A védekezés során jelentős segítséget nyújtott a PET kupás csapat. A Téli-kikötőben deponált 
hulladékot időszakonként anyagnemen belül is tovább válogatták szín szerint, és a leváloga-
tott műanyagot tömörítették majd gazdasági társaságok részére értékesítették, vagyis újra-
hasznosítás céljából visszajuttatták a gazdaságba. Ugyancsak értékesítették a fém és üveg 
hulladékot is. 

A vízkárelhárítási készültségnél előforduló jelentős mennyiségű hulladék kitermelése érde-
kében a Tisztítsuk Meg az Országot Program lehetőségeivel élve, a Téli-kikötő manipulációs 
terén 720 m2 új térbetonburkolat, valamint 760 m2 kövezett bejáróút került kialakításra, a 
hatékonyabb munkavégzés miatt. 

A védekezés során jelentős segítséget nyújtott a PET kupás csapat. A 2020. és 2021. években 
több alkalommal került sor egy-egy folyószakaszon, valamint a Tisza-tó területén vízről és 
parti területről hulladékgyűjtésre.  

 

 

FORRÁSMUNKÁK 

A KÖTIVIZIG dokumentumai, jelentései. 


